CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - PLANO DE SANEAMENTO DE PATOS DE MINAS

PROD	AÇÕES	2020												2021												2022											
		Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out							
1	**Plano de trabalho**																																				
2	**Mobilização Social**																																				
3	Levantamento de dados secundários																																				
	Análise de dados																																				
	Trabalho de verificação em campo																																				
	Elaboração do Diagnóstico																																				
4	**Prognóstico, Objetivos e Metas**																																				
5	**Programas, Projetos e Ações**																																				
6	**Monitoramento e Avaliação**																																				
7	**Anteprojeto de Lei**																																				
8	**Plano Municipal de Sanemaento Básico - versão final**																																				

Legenda:
- Reunião de apresentação de produto
- Aprovação e revisões
- Audiências e/ou consultas públicas
- Formulação dos Grupo de Acompanhamento
- Elaboração pela EEP

Atualizado em: 03/03/2022